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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

                                                                                   Příloha

                                                                                   k usnesení vlády

                                                                                   ze dne 12. listopadu 2008 č. 1407
Věcné, časové a finanční parametry k zajištění dokončení rekonstrukce

České národní budovy v New Yorku

Pro dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku předkládá Ministerstvo zahraničních věcí následující aktualizaci harmonogramu stavebních a interiérových prací a finančních objemů potřebných k dokončení akce:

	REKONSTRUKCE ČeNB NY
	TERMÍNY
	NÁKLADY V TIS. Kč

	Pořízení objektu – nákup a právní služby
	2001 – 2002
	6 638

	1. etapa rekonstrukce
	2001 – 2005
	321 607

	2. etapa rekonstrukce
	2003 – 2005
	17 536

	Zhotovení projektové dokumentace pro 3. a 4. etapu rekonstrukce
	11/2003 – 06/2008
	18 494

	3. etapa – realizace stavby
	09/2006 – 06/2008
	327 200

	4. etapa – realizace technologických celků a dodávka interiérového vybavení
	08/2007 – 09/2008
	74 173

	Rekonstrukce ČeNB NY – 1. – 4. etapa
	do 31. 12. 2008
	765 648

	5. etapa – restaurace a gastroprovoz – 

var. A  (100 % financování z rozpočtu MZV)
	10/2008 – 03/2010
	odhad 43 000

	5. etapa – restaurace a gastroprovoz -

var. B (stavební část z rozpočtu MZV, gastrotechnologické vybavení a mobilní interiér bude financovat nájemce restaurace)
	10/2008 – 03/2010
	odhad 33 000

	5. etapa – restaurace a gastroprovoz -

var. C (projektová dokumentace stavební části, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí z rozpočtu MZV, realizaci stavební části, gastrotechnologické vybavení a mobilní interiér bude financovat nájemce restaurace)
	10/2008 – 03/2010
	odhad 4 000

	Rezerva
	
	4 000

	Rekonstrukce ČeNB NY – celkem 

(5. etapa dle var. C)
	
	773 648

	Rekonstrukce ČeNB NY – celkem 

(5. etapa dle var. B)
	
	802 648

	Rekonstrukce ČeNB NY – celkem 

(5. etapa dle var. A)
	
	812 648

	Dokončení objektu včetně kolaudace
	03/2010
	


Celkové výdaje související s nákupem a celkovou rekonstrukcí objektu České národní budovy v New Yorku v letech 2001-2010 se předpokládají do maximální výše 812 648 tisíc Kč a představují navýšení o 82 350 tis. Kč oproti schválenému limitu 730 298 tis. Kč a posunutí termínu dokončení rekonstrukce, viz usnesení vlády ze dne 30. srpna 2006 č. 1009. Finanční prostředky   potřebné  pro   dokončení financování  3. a  4.  etapy    rekonstrukce  v  roce 2008
představují částku 35 350 tis. Kč. Ministerstvo zahraničních věcí požádá rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s dodatečným přesunem těchto finančních prostředků potřebných pro rok 2008 (35 350 tis. Kč) v rámci státního rozpočtu na rok 2008 v kapitole 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. Žádost je uvedena v části IV. materiálu.

Finanční prostředky potřebné pro dokončení 5. etapy rekonstrukce (max. 47 000 tis. Kč) v letech 2009 a 2010 jsou zahrnuty v návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí pro rok 2009. Výše této odhadované částky pro dokončení 5. etapy je  maximální a bude upřesněna na základě výběru nájemce restaurace. Nabízejí se tři varianty řešení, které vyplynou z výběru nájemce restaurace. Vzhledem k průběhu dosavadních výběrových řízení na nájemce restaurace je reálná varianta A. Varianta C je nereálná.


Varianta A  


5. etapa bude kompletně financována z rozpočtu MZV, to znamená stavební  část včetně vybavení kuchyně gastrotechnologickým vybavením a vybavení restaurace mobilním inventářem (volný nábytek). Odhad 43 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 47 000 tis. Kč.


Varianta B


Z rozpočtu MZV bude financována pouze stavební část, nájemce restaurace si sám nakoupí gastrotechnologické vybavení a mobilní inventář (volný nábytek). Odhad potřebných finančních prostředků z rozpočtu MZV 33 000 tis. Kč a 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 37 000 tis. Kč.


Varianta C


Z rozpočtu MZV bude financována pouze projektová dokumentace (stavební část) a náklady na úpravu stavebního povolení a vydání kolaudačního rozhodnutí. Vlastní realizaci stavby, včetně vybavení kuchyně gastrotechnologickým vybavením a vybavení restaurace mobilním inventářem (volný nábytek) zajistí na své náklady nájemce restaurace. Odhad potřebných finančních prostředků z rozpočtu MZV 4 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 8 000 tis. Kč.

Potřebné finanční prostředky na rekonstrukci České národní budovy v New Yorku budou v letech 2008, 2009 a 2010 zabezpečeny v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na příslušný rok, tzn. bez dodatečných zvyšujících nároků na státní rozpočet.
Technické parametry objektu České národní budovy v New Yorku:

Zastavěná plocha
:
693 m2
Užitná plocha
:
3 394 m2

Obestavěný prostor
:
21 120 m3

Počet podlaží
:
1 podzemní + 5 nadzemních

